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Шартноманинг умумий шартлари 

A. Умумий қисм 

1. Таърифлар 1.1  Таърифланадиган атамалар қора ҳарфлар билан 
кўрсатилган. 

(a) Шартноманинг келишилган миқдори – Таклифни қабул 
қилиш ҳатида қабул қилинган ҳамда Ишларни бажариш ва 
якунлаш ва барча дефектларни бартараф этиш учун 
белгиланган пул миқдори. 

(b) Ишлар жадвали – қатъий қийматли шартномада 
кўрсатилган ишлар, шу жумладан Қурилиш объектларини бунѐд 
этиш, монтаж қилиш, синовдан ўтказиш ва фойдаланишга 
топширишдан иборат бўлган, ишлар жадвали. Жадвалдаги ҳар 
бир иш учун қатъий пул миқдори белгиланиб, у ишларни 
бахолаш ҳамда Ўзгариш ва Компенсация қилиш ҳолларининг 
оқибатларини бахолаш учун қўлланилади. 

(c) Бетараф ҳакам – ШУШ 23.1 моддасига мувофиқ, Иш 
берувчи ва Пудратчи томонидан биргаликда танланган, биринчи 
инстанция низоларни ҳал қиладиган шаҳс.  

(d) Жамлама смета – Тендер таклифининг бир қисмини ташкил 
этадиган, нархлар кўрсатилган ва тўлдирилган Жамлама смета. 

(e) Компенсация қилиш ҳоллари - ШУШ 41.1 моддасида 
кўрсатилган ҳоллар. 

(f) Якунлаш санаси – ШУШ 52.1 моддасига мувофиқ Лойиҳа 
раҳбари томонидан тасдиқланадиган Қурилиш объектларини 
битказиш санаси. 

(g) Шартнома – Иш берувчи ва Пудратчи ўртасида 
тузиладиган, Қурилиш объектларини бунѐд этиш, курилишни 
битказиш ва таъминлаш ҳакидаги шартнома. Ушбу шартнома 
ШУШ 2.3 моддасида кўрсатилган ҳужжатлардан иборат.  

(h) Пудратчи – Иш берувчи томонидан қабул қилинган Қурилиш 
объектларини бунѐд этиш учун Тендер таклифини берган 
юридик шахс.  

(i) Пудратчининг тендер таклифи – Пудратчи томонидан 
тўлдирилган ва Иш берувчига топшириладиган тендер ҳужжати.   

(j) Шартнома суммаси – Қабул қилиш хатида белгиланган ва 
сўнгра Шартномага асосан ўзгартирилиши мумкин бўлган 
Шартноманинг келишилган миқдори.  

(k) Кунлар - календар кунлари; ойлар - календар ойлари.  

(l) Кунлик ишлар – Материаллар ва Жихозларга тегишли 
тўловлардан ташқари, Пудратчининг ишчилари ва ускуналари 
буйича муайян вақт учун тўланадиган турли иш омиллари.  

(m) Дефект – Шартномага мувофиқ бажарилмаган Қурилиш 



Тендер хужжатлари 

7-қисм - Шартноманинг умумий шартлари  7-2
  

Кишлок жойларда комплекс тараккиет   Контракт ______________ 

учун уй-жой куриш инвестицион дастури  ABD 2775-UZB 

объектларининг ҳар қандай қисми.  

(n) Дефектларни бартараф этиш ҳақидаги акт – Пудратчи 
қурилишнинг дефектларини бартараф этганидан сўнг Лойиҳа 
раҳбари томонидан бериладиган хужжат.  

(o) Кафолат муддати – Якунлаш санасидан бошлаб 
хисобланганда Пудратчи дефектларни бартараф этиши шарт 
бўлган муддат.  

(p) Чизмалар – Шартномани бажариш учун Лойиҳа рахбари 
томонидан тақдим этиладиган ѐки тасдиқланадиган ҳисоб-китоб 
ва бошқа маълумотлар.  

(q) Иш берувчи – ШМШ моддаларида кўрсатилган Қурилиш 
объектларини бунѐд этиш буюртмасини Пудратчига 
топширадиган томон.  

(r) Ускуналар – Қурилиш объектларини бунѐд этиш учун 
қурилиш майдонига вақтинчалик олиб келинадиган 
Пудратчининг техника ва транспорт воситалари.  

(s) Форс-мажор – Шартнома томони назоратидан, Шартнома 
тузилишидан аввал шу томон тегишли равишда хисобга 
олишидан, рўй бергандан сўнг шу томон тегишли равишда 
қутулиши ѐки ечишидан ҳоли бўлган ва иккинчи томон мухим 
даражада сабабчи бўлмаган фавқулодда ҳодиса ѐки ҳолат;  

(t) Шартноманинг бошланғич нархи – Иш берувчининг 
Таклифни қабул қилиш хатида кўрсатилган Шартнома нархи.  

(u) Белгиланган якунлаш санаси – Пудратчи Қурилиш 
объектларини битказиши белгиланган сана. Белгиланган 
якунлаш санаси ШМШ моддаларида кўрсатилади. Белгиланган 
якунлаш санасини фақат Лойиҳа раҳбари муддатни узайтириш 
ѐки тезлаштириш хақидаги буйруқ чиқариш орқали қайта кўриб 
чиқиши мумкин.  

(v) Таклифни қабул қилиш хати - Иш берувчи Тендер 
таклифини расмий қабул қилиши ва қабул қилиш кунида 
Шартнома шаклланишини билдиради.  

(w) Материаллар – Пудратчи Қурилиш объектларини бунѐд 
этиши учун ишлатиладиган барча ресурслар, шу жумладан 
сарфланадиган материаллар.  

(x) «Шартнома томони» - контекста буйича Иш берувчи ѐки 
Пудратчи.  

(y) ШМШ - Шартноманинг махсус шартлари.  

(z) Жиҳозлар – механик, электрик, кимѐвий ѐки биологик 
функцияга эга бўлган Қурилиш объектларининг ажралмас қисми.  

(aa) Лойиҳа раҳбари – Қурилиш объектларининг бунѐд этилиши 
устидан назорат ва Шартномани бошқариш учун ШМШ 
моддаларида белгиланган (ѐки Иш берувчи томонидан 
тайинланган ва Пудратчига бириктирилган бошқа) жавобгар 
шахс.  
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(bb) Ушлаб қолинадиган сумма миқдори – ШУШ 45.1 
моддасига асосан барча ушлаб қолинадиган жами маблағлар.  

(cc) Қурилиш майдони – ШМШ моддаларида шундай деб 
белгиланган майдон.  

(dd) Қурилиш майдонини текшириш бўйича ҳисоботлар – 
тендер ҳужжатлари таркибига киритилган, фактларга асосланган 
ва шархловчи мазмунли, Қурилиш майдонининг ер усти ва ости 
шароитлари хақида маълумотларга эга бўлган ҳисоботлар.  

(ee) Тафсилот – Шартномага киритилган Қурилиш 
объектларининг тафсилоти ва Лойиҳа раҳбари томонидан 
киритилган ѐки тасдиқланган ҳар қандай ўзгариш ѐки 
қўшимчалар.  

(ff) Ишлар бошланиш санаси – ШМШ моддаларида 
кўрсатилади. Бу Пудратчи Қурилиш объектларини бунѐд қилиш 
устида иш бошлаши мумкин бўлган сўнгги санани билдиради. 
Ушбу сана Қурилиш майдонга эга бўлиш саналари билан бир 
хил бўлиши шарт эмас.  

(gg) Субпудратчи – Шартномада кўрсатилган Қурилиш 
майдонда амалга ошириладиган ишларнинг бир қисмини 
бажарадиган ҳамда Пудратчи билан битим имзолаган жисмоний 
ѐки юридик шахс. 

(hh) Вақтинчалик иншоотлар – Қурилиш объектларини бунѐд 
этиш ѐки монтаж ишларини олиб бориш учун керак бўлган ва 
Пудратчи томонидан лойиҳалаштирилиб, қурилиб, монтаж 
қилиниб ва олиб ташланадиган иншоотлар. 

(ii) Ўзгариш – Лойиҳа раҳбари томонидан Қурилиш 
объектларини ўзгартириш буйича кўрсатма.   

(jj)  Қурилиш объектлари – ШМШ моддаларида белгиланган, 
бунѐд этиш, монтаж қилиш ва Иш берувчига топширишни 
Шартномага асосан талаб қилинадиган объект. 

2. Шарҳ 

 

2.1 Ушбу ШУШ моддаларини шарҳлашда, бирлик кўпликни, аѐл 
эркак ва бошқани билдиради ва аксинча. Сарлавҳалар хеч 
қандай ахамиятга эга эмас. Сўзлар Шартнома тили доирасида 
одатий маънога эга, агар аниқ таърифланмаган бўлса. Лойиҳа 
раҳбари ушбу ШУШ моддалари буйича сўровномаларга аниқлик 
киритади. 

2.2 Агар ШМШ моддаларида қисман бажариш кўзда тутилган 
бўлса, ШУШ моддаларида кўрсатилган Қурилиш объектлари, 
Якунлаш санаси ва Белгиланган якунлаш санасига тегишли 
талаблар Қурилиш объектларининг хар бир қисмига (умумий 
Қурилиш объектлари учун Якунлаш санаси ва Белгиланган 
якунлаш санаси бундан мустасно) қўлланилади. 

2.3 Шартномани ташкил этувчи ҳужжатлар қўйидаги устунликда 
шарҳланади: 

(a) Шартнома, 
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(b) Таклифни қабул қилиш хати, 

(c) Пудратчининг тендер таклифи (хусусан Техник ва Нарх 
таклифи хатлари), 

(d) Шартноманинг махсус шартлари, 

(e) Шартноманинг умумий шартлари, 

(f) Тафсилотлар, 

(g) Чизмалар, 

(h) Тўлдирилган графиклар (шу жумладан Жамлама смета (ѐки 
Қатъий қийматли шартнома Нархлар жадваллари)), ва 

(i) Шартноманинг қисмини ташкил этувчи ШМШ моддаларида 
кўрсатилган ҳар қандай бошқа ҳужжатлар. 

3. Шартнома тили 
ва қонунчилик 

3.1 Шартнома тили ва Шартномани тартибга соладиган 
қонунчилик ШМШ моддаларида белгиланган. 

4. Лойиҳа 
раҳбарининг 
қарорлари 

4.1 Агар бошқа тартиб белгиланмаган бўлса, Иш берувчи ва 
Пудратчи ўртасида низоларни Лойиҳа раҳбари, Иш берувчининг 
вакили сифатида, ҳал қилади. 

5. Ваколатлаш 5.1 Лойиҳа раҳбари, Пудратчига хабар берган холда, ўзининг 
ҳар қандай бурч ва мажбуриятларни Бетараф ҳакамдан ташқари 
бошқа шахсларга топшириши мумкин ва, Пудратчига хабар 
берган холда, ҳар қандай берилган ваколатни бекор қилиши 
мумкин. 

6. Маълумот 
айирбошлаш 

 

6.1 Шартноманинг шартларида кўзда тутилган Томонлар 
ўртасида маълумот айирбошлаш фақат ѐзма равишда оширилса 
кучга киради. Билдириш фақат етказиб берилгандан кейин кучга 
киради. 

7. Субпудрат 7.1 Лойиҳа раҳбари тасдиғи билан, Пудратчи субпудрат 
битимини тузиши мумкин, аммо Иш берувчининг ѐзма тасдиғисиз 
Шартномавий хуқуқларини топшира олмайди. Субпудратчилик 
Пудратчининг мажбуриятларни ўзгартирмайди. 

8. Бошқа 
пудратчилар 

 

8.1 «Шартноманинг махсус шартларига» мувофиқ, Бошқа 
пудратчилар жадвалида кўрсатилган муддатларда, Пудратчи 
бошқа пудратчилар, давлат органлари ва коммунал ҳизматлари 
билан ҳамкорликда ишлаши ва улар билан Қурилиш майдондан 
бирга фойдаланиши лозим. Жадвалда кўрсатилган тартибда, 
Пудратчи уларга шароит яратиб бериши ва хизматлар 
кўрсатиши лозим. Иш берувчи Бошқа пудратчилар жадвалини 
ўзгартириши мумкин, ва Пудратчига бундай барча ўзгаришлар 
хақида ҳабар бериши лозим. 

9. Ходимлар ва 
жихозлар 

9.1  Курилиш объектларни бунѐд этиш учун, Пудратчи ўз 
Тендер таклифида кўрсатилган асосий ходимларни ишга олиши 
ва жихозлардан фойдаланиши, ѐки Лойиҳа раҳбари томонидан 
тасдиқланган холда бошқа ходим ва жихозларни жалб этиши 
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лозим. Уларнинг малакаси ѐки хусусиятлари Тендер таклифида 
кўрсатилганларга жиддий равишда тенг ѐки улардан яхшироқ 
бўлсагина Лойиҳа раҳбари асосий ходим ва жихозларнинг 
таркибида таклиф этилаѐтган ўзгаришларни тасдиқлаши керак. 

9.2  Агар Лойиҳа раҳбари Пудратчидан, сабабларни 
тушунтирган ҳолда, Пудратчи ходимини ѐки ишчи бўлган шахсни 
ишдан озод этишни сўраса, Пудратчи ушбу шахснинг Қурилиш 
майдонидан етти кун ичида чиқиб кетишини ва Шартномадаги 
ишларга бундан кейин умуман алоқаси бўлмаслигини 
таъминлайди. 

10. Иш берувчи ва 
Пудратчининг хавф-
хатарлари 

10.1 Шартномага биноан Иш берувчининг хавф-хатарлари 
деб кўрсатилган хавф-хатарларга Иш берувчи ва Шартномага 
биноан Пудратчининг хавф-хатарлари деб кўрсатилган хавф-
хатарларга Пудратчи жавобгардирлар. 

11. Иш берувчи 
қалтисликлари 

11.1  Ишлар бошланиш санасидан Дефектларни бартараф этиш 
ҳақидаги акт берилишига қадар, Иш берувчининг қалтисликлари 
қўйидагилардан иборат: 

(a) шикаст, ўлим ѐки мол-мулкнинг йўқолиши ѐки унга 
етказилган зарар билан боғлиқ қалтисликлар (Қурилиш 
объектлари, Жиҳозлар, Материаллар ва Ускуналардан ташқари), 
агар уларнинг сабаблари қўйидагилар бўлса: 

(i)  Қурилиш объектлари томонидан ѐки уларнинг мукаррар 
натижаси бўлган Қурилиш объектларини бунѐд этиш мақсадида  
Қурилиш майдонини эгаллаб туриш ѐки ундан фойдаланиш, ѐки  

(ii)  Иш берувчи ѐки унинг ишчиси ѐки пудратчиси (Пудратчидан 
ташқари) томонидан кўрсатилган маъсулиятсизлик, қонуний 
мажбуритяларни бузиш ѐки ҳар қандай қонуний хуқуқларига 
аралашиш. 

(b) Қурилиш объектлари, Жиҳозлар, Материаллар ва 
Ускуналарга зарар кўрсатиш хавф-хатари, агарки у Иш берувчи 
ѐки унинг лойиҳалаштириш хатоларидан келиб чиққан бўлса ѐки 
Қурилиш объектларини бунѐд этилиши мўлжалланган давлатига 
тўғридан-тўғри таъсир кўрсатувчи уруш ѐки радиоактив 
ифлосланиш содир этса. 

11.2  Якунлаш санасидан санасидан Дефектларни бартараф 
этиш ҳақидаги акти берилишига қадар Қурилиш объектлари, 
Жиҳозлар, ва Материалларнинг йўқолиши ѐки зарарланиши 
хавф-харакати Иш берувчининг хафв-харакати деб ҳисобланади, 
агарки уларниг сабаблари қўйдагилар бўлса: 

(a) Якунлаш санасида мавжуд бўлган камчилик, 

(b) Якунлаш санасидан олдин рўй берган ҳодиса, агарки у 
ўзидан-узи Иш берувчининг хавф-харакати бўлмаса, ѐки 

(c) Қурилиш майдонида Якунлаш санасидан кейин Пудратчи 
томонидан амалга оширилган тадбирлар. 

12. Пудратчи 12.1 Тугатиш санасидан бошлаб Дефектларни бартараф 
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қалтисликлари этиш ҳақидаги акт берилишига қадар, Иш берувчининг 
қалтисликлари бўлмаган шикаст, мол-мулкнинг (шу жумладан, 
чекланмаган холда, Қурилиш объектлари, Жиҳозлари, 
Материаллари ва Ускуналарининг) йўқолиши ѐки унга етказилган 
зарар билан боғлиқ қалтисликлар Пудратчининг қалтисликлари 
деб ҳисобланади. 

13. Суғурта 13.1 Пудратчи Иш берувчи ва Пудратчининг қўшма номидан 
Пудратчининг қалтислик сабабларига кўра юзага келган қуйидаги 
ҳодисаларга қарши Ишлар бошланиш санасидан бошлаб 
Кафолат муддати тугашигача бўлган давр мобайнида ШМШ 
моддаларида белгиланган франшиза миқдорида суғурта 
қопламасини таъминлаши керак : 

(a) Қурилиш объектлари, Жиҳозлар ва Материалларниг 
йўқолиши ѐки уларга зарар етказилиши; 

(b) Ускуналар йўқолиши ѐки уларга зарар етказилиши; 

(c) Шартномага алоқаси бўлган мол-мулкнинг йўқолиши ѐки 
унга зарар етказилиши (Қурилиш объектлар, Жиҳозлар, 
Материаллар ва Ускуналардан ташқари); 

(d) шикаст ѐки ўлим. 

13.2 Суғурта полиси ва сертификатларни Пудратчи Лойиҳа 
раҳбарига тасдиқлаш учун Ишлар бошланиш санасидан олдин 
етказиб беради. Бундай суғурта йўқолган ѐки зарар етказилган 
мулкни қайта тиклашни қоплай оладиган ШМШ моддаларида 
белгиланган валюта турида ва пропорцияларда етарли 
компенсацияни таъминлаши керак. 

13.3  Пудратчи керакли суғурта полиси ва сертификатларни 
таъминламаган холда, Иш берувчи Пудратчи томонидан 
таъминланиши керак бўлган суғуртани амалга ошириши мумкин 
ва тўланган суғурта бадалларини Пудратчига тўланиши керак 
бўлган маблағдан ушлаб қолинади ѐки, аган Пудратчига 
тўланиши керак бўлган мабағлар бўлмаса, суғурта қиймати унинг 
қарзи бўлиб қолади. 

13.4  Суғурта шартларига ўзгаришларни Лойиҳа раҳбарнинг 
тасдиғисиз киритиб бўлмайди. 

13.5  Иккала томон суғурта полисларнинг барча шартларига риоя 
қилиш керак. 

14. Қурилиш 
майдонини 
текшириш бўйича 
ҳисоботлар 

14.1 Тендер таклифини тайѐрлаш жараѐнида Пудратчи, 
ШМШ моддаларида кўрсатилган хар қандай Қурилиш майдонини 
текшириш бўйича ҳисоботларга хамда Тендер қатнашувчиларига 
маълум бўлган хар қандай қўшимча ахборотга асосланиши 
лозим. 

15.  Қурилиш 
объектларни бунѐд 
этувчи Пудратчи  

15.1 Пудратчи Қурилиш объектларни бунѐд этиш ва монтаж 
ишларини Тафсилот ва Чизмалар асосида бажариши керак. 

16. Белгиланган 16.1 Пудратчи Қурилиш объектлари бўйича бунѐдкорлик 
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якунлаш санасигача 
бунѐд этилиши керак 
бўлган Қурилиш 
объектлари 

ишларни Ишлар бошланиш санасидан бошлаб, Пудратчи 
томонидан тақдим этилган ва Лойиҳа раҳбари томонидан 
тасдиқланган Ижлар жадвали асосида, амалга ошириши мумкин 
ва Белгиланган якунлаш санасигача Қурилиш объектларни 
битказиши лозим. 

17. Пудратчи 
томонидан 
тайѐрланган ва 
Лойиҳа раҳбари 
томонидан 
тасдиқланадиган 
Лойиҳалар  

17.1 Пудратчи ШМШ моддаларига белшиланган даражасида 
лойиҳаларни таѐрлаши лозим. Пудратчи ўзи тайѐрлаган барча 
лойиҳаларни ўз вақтида Иш берувчига топшириши лозим. Иш 
берувчи 14 кун ичида ўз фикр-мулохазаларни Пудратчига 
билдириши лозим. Пудратчи, Иш берувчига топширилгандан 
сўнг 14 кун ичида ѐки Лойиҳа рахбари томонидан рад этилган 
холда, ўзи лойиҳалаштирилган Қурилиш объектларининг хеч бир 
доимий элементини қуриши мумкин эмас. Рад этилган лойиҳа 
тезда янгидан қайта ишланиб топширилиши лозим. Пудратчи, 
заруриятга қараб, шарҳланган лойиҳалар буйича билдирилган 
фикр-мулохазаларни инобатга олган холда уларни қайта 
топшириши лозим. 

17.2  Вақтинчалик иншоотларни лойиҳалаштириш Пудратчининг 
зиммасига юклантиради. 

17.3  Таклиф қилинаѐтган Вақтинчалик иншоотлар Тафсилоти ва 
Чизмалари Пудратчи томонидан Лойиҳа раҳбарига топширилади 
ва, улар Тафсилот ва Чизмаларга мувофиқ бўлган ҳолда, 
Лойиҳа раҳбари томонидан тасдиқланади. 

17.4 Лойиҳа раҳбарининг тасдиғи Пудратчини Вақтинчалик 
иншоотларни лойиҳалаштириш билан боғлиқ маъсулиятидан 
озод қилмайди. 

17.5  Керак бўлса, Пудратчи Вақтинчалик иншоотларни 
лойиҳалаштиришга тегишли учинчи томонлар тасдиғини олиши 
керак. 

17.6 Пудратчи томонидан вақтинчалик ѐки доимий Қурилиш 
объектдарини бунѐд этиш учун таѐрланган барча Чизмалар, 
ишлатилишдан олдин, Лойиҳа раҳбари томонидан дастлаб 
тасдиқланиши лозим. 

18.  Хавфсизлик 
техникаси 

18.1 Қурилиш майдонидаги барча тадбирлар ва ШМШда 
белгиланган барча бошка талаблар учун жавобгарлик 
Пудратчининг зиммасига юклантирилади. 

19. Топилмалар 19.1 Қурилиш майдонида кутилмаган ҳолда топилган 
тарихий ѐки бошқа аҳамиятга ѐки муҳим бойликка эга бўлган 
барча нарсалар Иш берувчининг, ѐки ШМШ моддаларида 
белгиланган талабларга муқофиқ, мулки деб ҳисобланади. 
Пудратчи Лойиҳа раҳбарини бундай топилдиқлар хақида 
хабардор қилиши ва уларни ишлатишда Лойиҳа раҳбарининг 
йўриқномасига амал қилиши лозим.  

20. Қурилиш 
майдонга эгалик 
қилиш  

20.1 Иш берувчи Қурилиш майдонининг барча қисмлари 
буйича эгаликни Пудратчига топширади. Агар қайсидир бир қисм 
учун эгалик ШМШ моддаларида кўрсатилган муддатгача 
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топширилмаса, Иш берувчи тегишли ишлар бошланишини 
кечиктирилган ва бу ҳодиса Компенсация тўлаш ҳоли деб 
ҳисобланади. 

21. Қурилиш 
майдонига кириш 
имконияти 

21.1 Пудратчи Лойиҳа раҳбари ва у томондан тасдиқланган 
барча шахслар учун Қурилиш майдонига ва Шартномага асосан 
қурилиш ишлари бажарилаѐтган ѐки бажарилишт  
режалаштирилган бўлган барча жойларига кириш имкониятини 
бериши лозим. 

22. Йўриқномалар, 
текширувлар ва 
аудитлар 

22.1 Пудратчи Қурилиш майдони жойлашган худудининг барча 
қонунларига риоя қиладиган Лойиҳа раҳбари берган барча 
йўриқномаларни бажариши лозим. 

22.2 Пудратчи ОТБга ўз ҳисоб-варақаси, ѐзув ва бошқа, тендер 
таклифни топшириш ва шартнома бажаришга оид бўлган 
ҳужжатларни назорат қилиши учун ва уларни ОТБ томонидан 
тайинланган аудиторларнинг аудит текширувлари учун рухсат 
бериши керак. Шартномага тегишли бўлган барча ҳужжат ва 
ѐзувлар, Ишларни тугатгандан сўнг 3 (уч) йил давомида 
Пудратчи томонидана сақланилади. Пудратчи фирибгарлик, тил 
бириктириш, зўрлаш ѐки коррупцияда айблаш бўйча 
текширишлар учун керак бўлган ҳужжатларни таъминлаш ва 
Шартноманинг маъносини биладиган ходим ѐки агентлардан 
ОТБ томонидан берилган саволларга жавоб беришни талаб 
қилиш керак. 

23. Бетараф ҳакамни 
тайинлаш 

23.1 Бетараф ҳакам Иш берувчи ва Пудратчи томонидан 
биргаликда, Иш берувчи Қабул қилиш тўғрисидаги хатни 
таѐрлаган пайтда, тайинланади. Агар Қабул қилиш тўғрисидаги 
хатда Иш берувчи Бетараф ҳакам тайинлашга қарши чиқса, Иш 
берувчи ШМШ моддаларида кўрсатилган Белгилаш органига 
сўровнорма билан мурожаат қилиб, сўровнама олингандан сўнг 
14 кун ичида Бетараф ҳакам тайинлашни илтимос қилади. 

23.2 Бетараф ҳакам ишдан бўшаган ѐки ўлган ҳолда ѐки Иш 
берувчи ва Пудратчининг биргаликда фикрга биноан Бетараф 
ҳакам ўз вазифаларни Шартнома қоидаларга асосан 
бажармайдиган ҳолда, Иш берувчи ва Пудратчи томонидан янги 
Бетараф ҳакам биргаликда тайинланади. Иш берувчи ва 
Пудратчи келишувга кела олмаган ҳолда, 30 кун ичида, 
томонлар биттасининг сўровнамасига биноан Белгилаш органи, 
сўровнома олингандан сўнг 14 кун ичида, Бетараф ҳакамни 
тайинлайди. 

24.  Низоларни кўриб 
чиқиш тартиби 

24.1 Агар Пудратчининг фикри бўйича Лойиҳа раҳбарининг 
қарори унинг Шартномавий ваколатлардан ошган ѐки нотўғгри 
қабул қилинган бўлса, ушбу қарор, Лойиҳа раҳбари билдиришни 
чиқаргандан сўнг 14 кун ичида, Бетараф ҳакамга йўлланиши 
керак. 

24.2  Низо хақида билдиришни олгандан сўнг, Бетараф ҳакам 28 
кун ичида қарор чиқариши лозим. 

24.3  Бетараф ҳакамнинг хизматлари соатбай аососида, 
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ШМШ моддаларида белгиланган ставкага биноан тўланади, шу 
жумладан ушбу ШМШ моддаларида кўрсатилган ўрнини 
тўлдирадиган харажатлар билан биргаликда; чиқимлар бўлса, 
Бетараф ҳакам қандай қарорга келишдан қаътий назар, Иш 
берувчи ва Пудратчи ўртасида тенг равишда бўлинади. 
Томонларнинг ҳар биттаси Бетараф ҳакамнинг қарорини, ѐзма 
қарор чиққанданг сўнг 28 кун ўтгач, арибтраж ҳакамига йўллаши 
мумкин. Юқорида кўрсатилган 28 кун давомида ҳеч қайси томон 
низони арбитражга юбормаса, Бетараф ҳакамнинг қарори катъий 
ва мажбурий деб ҳисобланади. 

24.4  Арбитраж ШМШ моддаларида белгиланган муассаса 
эълон қилган тартибга биноан ва ШМШ моддаларида 
кўрсатилган жойда ўтказилади. 

B. Муддат устидан назорат 

25. Дастур 25.1 ШМШ моддаларида кўрсатилган вақт давомида ва 
Қабул қилиш тўғрисида хатнинг санасидан сўнг, Пудратчи 
Лойиҳа раҳбарига тасдиқлаш учун Ишларнинг умумий усуллар, 
тадбирлар, тартиб ва муддатни кўрсатадиган Дастурни тақдим 
этади. Қатъий миқдорли шартнома ҳолида, Дастур тартиблари 
Тартиблар жадвалидаги кўрсатилганларга мувофиқ бўлиши 
керак. 

25.2 Дастурга янгилик киритиш дастур сифатида таѐрланади ва 
ҳар бир тадбир бўйича натижалар и эришилган натижаларниг 
қолган ишлар муддатига таъсирини кўрсатади, шу жумладан 
тадбирлар тартибида ўзгаришларни хам. 

25.3 Пудратчи янгиланган Дастурни Лойиҳа раҳбарига 
«Шартноманинг махсус шартларида» белгиланган вақт 
оралигидан ошмаган ҳолда топширади. Агар Пудратчи 
янгиланган Дастурни ушбу муддат мобайнида топширмаса, 
Лойиҳа раҳбари ушбу «Шартномада» кўрсатилган пул миқдорни 
кейинги тўлов сертификатидан ушлаб қолиб, бундай ушлаб 
қолишни кечиктирилган Дастур топширилган санасидан сўнг 
келадиган кейинги тўловгача давом эттириши мумкин. Қатъий 
миқдорли шартнома ҳолида Пудратчи, Лойиҳа раҳбаридан 
кўрсатма олгандан сўнг 14 кун ичида, янгиланган Тадбирлар 
жадвалини тақдим этиши керак.  

25.4 Лойиҳа раҳбари томонидан Дастурни тасдиқлаш 
Пудратчининг мажбуриятларни ўзгартирмайди.  Пудратчи 
Дастурни қайти кўриб чиқиб, уни Лойиҳа раҳбарига яна бир бор 
ҳар қандай вақтда топшириши мумкин. Қайта кўриб чиқилган 
Дастур Ўзгариш ва Бадал тўлаш ҳолларниниг натижаларни акс 
эттириши керак. 



Тендер хужжатлари 

7-қисм - Шартноманинг умумий шартлари  7-10
  

Кишлок жойларда комплекс тараккиет   Контракт ______________ 

учун уй-жой куриш инвестицион дастури  ABD 2775-UZB 

26. Белгиланган 
тугатиш санасини 
узайтириш 

26.1 Агар Бадал тўлаш ҳоли содир этса ѐки Ўзгариш эълон 
қилинса ҳамда ушбу Ўзгариш ишларнинг Белгиланган тугатиш 
санасигача бажарилишига Пудратчи томонидан қолган ишларни 
тезлаштириш тадбирларсиз йўл қўймаса ва бу ўз навбатда 
Пудратчидан қўшимча ҳаражатларни талаб қилса, Лойиҳа 
раҳбари Белгиланган тугатиш санасини узайтиради. 

26.2 Пудратчи Лойиҳа раҳбарига Бадал тўлаш ҳоли ѐки 
Ўзгаришнинг таъсири бўйича  қарор чиқариш сўровномаси билан 
мурожаат қилгандан ва тўлиқ исботлайдиган ҳужжатларни 
топширгандан сўнг 21 кун давомида Лойиҳа раҳбари 
Белгиланган тугатиш санасини узайтириш ва узайтириш муддати 
ҳақида карорини қабул қилади. Агар Пудратчи кечикиш ҳақида 
олдиндан хабар бера олмаса ѐки кечикишни ҳал қилишда 
хамкорлик қила олмаса, бундай муваффақиятсизликка оид 
бўлган кечикиш янги Белгиланган тугатиш санасини белгилашда 
инобатга олинмайди. 

27.  Ишларни 
тезлаштириш 

27.1 Иш берувчи Пудратчи ўз ишини Белгиланган якунлаш 
санасидан олдин бажарилишини хохласа, Лойиҳа раҳбари 
Пудратчидан керак бўлган тезлаштиришга эришиш учун нарх 
таклифларни олиши керак. Агар Иш берувчи бу таклифларни 
қабул қилса, Белгиланган тугатиш санаси тегишли равишда 
тузатилади ҳамда Иш берувчи ва Пудратчи томонидан 
тасдиқланади. 

27.2 Пудратчининг тезлаштириш бўйчиа нарх таклифлари 
Иш берувчи томонидан қабул қилинса, улар Шартнома 
миқдорига киритилади ва Ўзгариш сифатида қабул қилинади. 

28. Лойиҳа 
раҳбарининг 
кўрсатмалари бўйича 
кечикишлар 

28.1 Лойиҳа раҳбари Ишлар таркибига кирадиган ҳар қандай 
тадбирнинг бошланиш ѐки бажарилишини кечикиш ҳақида 
Пудратчига кўрсатма бериши мумкин. 

29. Раҳбарият 
мажлислари 

29.1 Лойиҳа раҳбари ѐки Пудратчи бир бирини раҳбарият 
мажлисларида қатнашишни талаб қилиши мумкин. Мажлиснинг 
мақсади қолган ишлар бўйича режаларни кўриб чиқиш ва 
олдиндан огоҳлантириш тартиби билан боғлиқ масалаларни ҳал 
этишдан иборатдир. 

29.2 Лойиҳа раҳбари мажлисларнинг протоколини тузиш ва 
протокол нусхаларни мажлис қатнашчилар ва Иш берувчига 
етказиб бериши керак. Амалга ошириладиган хатти-ҳаракатлар 
бўйича томонларнинг жавобгарлиги Лойиҳа раҳбари томонидан 
тасдиқланади, гоҳ мажлис давомида, гоҳ мажлисдан сўнг, ва 
ѐзма равишда барча мажлис қатнашчилари учун белгиланиши 
керак. 

30. Олдиндан 
огоҳлантириш 

30.1 Пудратчи биринчи навбатда Лойиҳа раҳбарини ишлар 
сифатига салбий таъсир этувчи, Шартнома нархининг ошишига 
олиб келувчи ѐки Қурилиш объектлари битказилишининг 
кечикишига сабаби бўлиши мумкин эхтимоли баланд ҳодисалар 
ѐки шароитлар ҳақида биринчи имконият пайдо бўлгач 
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огоҳлантириши шарт, Лойиҳа раҳбари Пудратчидан келажак 
ҳодиса ѐки шароитлардан Шартнома миқдори ва Тугатиш 
санасига кутиладиган таъсирини кўрсатадиган хисоб-китоблар 
тайѐрлашни талаб қилиши мумкин. Хисоб-китоблар Пудратчи 
томонидан зудлик билан етказиб берилиши шарт. 

30.2 Ишда қатнашувчиларнинг томонидан бундай ҳодиса 
ѐки шароитлар таъсирига йўл қўймаслик ѐки уни камайтириш 
имкониятлар бўйича таклифларни ишлаб ва кўриб чиқишда ва 
Лойиҳа раҳбарининг тегишли кўрсатмаларни бажаришда 
Пудратчи Лойиҳа раҳбари билан ҳамкорлик қилиши керак. 

C. Сифат устидан назорат 

31. Камчиликларни 
аниқлаш 

31.1 Лойиҳа раҳбари Пудратчининг ишини текширади ва 
Пудратчини ҳар қандай топилган камчиликлар ҳақида хабардор 
қилади. Бундай текширувларнинг Пудратчининг 
мажбуриятларига таъсири бўлмайди.  Лойиҳа раҳбари 
Пудратчига Камчиликларни аниқлаб бериш ва унинг фикри 
бўйича Камчиликка эга бўлган ҳар қандай ишни аниқлаш ва 
синов ўтказиш тўғрисида кўрсатма бериши мумкин.  

31.2 Пудратчи, ШМШ талабларига биноан, барча дала 
фаолиятларининг хисоботини олиб боради. 

32. Синовлар 32.2 Агар Лойиҳа раҳбари қандайдир ишда Камчилик 
борлигини аниқлаш мақсадида Пудратчига Тафсилотда 
кўрсатилмаган синов ўтказиш ҳақида кўрсатма берса ва синов 
Камчилик борлигини кўрсатса, синов ўтказиш ва намуна олиш 
Пудратчи томонидар тўланади. Камчилик аниқланмаса, синов 
Компенсация қилиш ҳоли деб ҳисобланади. 

33. Камчиликларни 
тузатиш 

33.1 Лойиҳа раҳбари Пудратчига ҳар қандай Камчиликлар 
ҳақида, Тугатиш санасида бошланадиган ва ШМШ моддаларида 
белгиланган Кафолат муддати тугамасдан хабар бериши лозим. 
Кафолат муддати Камчиликлар тузатилиши учун зарур бўлган 
муддатга узайтирилади. 

33.2 Камчилик билдириши келиши билан, Пудратчи ҳамиша 
тегишли Камчиликни Лойиҳа раҳбарининг хабарномасида 
кўрсатилган вақт давомида тузатиши керак. 

34. Тузатилмаган 
камчиликлар 

34.1 Лойиҳа раҳбари билдиришида кўрсатилган вақт 
давомида Камчилик Пудратчи томонидан тузатилмаган бўлса, 
Лойиҳа раҳбари Камчиликни бартараф қилиш учун 
харажатларни ҳисоблаб, Пудратчи бу миқдорни тўлаши лозим. 

D. Харажатлар устидан назорат 

35. Шартнома нархи 35.1 Ягона нарх шартномаси қўлланилса, Жамлама сметаида 
Пудратчи томонидан амалга ошириладиган Ишлар бўйича 
бахоланган моддалар бўлиши шарт. Жамлама сметаи Шартнома 
миқдорини ҳисоблаш учун ишлатилади. Пудратчининг пули 
бажарилган ишлар ҳажмига қараб ва Жамлама сметаида ҳар 
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бир модда учун белгиланган ставкага мувофиқ тўланади. 

35.2 Қатъий миқдорли шартнома қўлланилса, Тадбирлар 
жадвалида Пудратчи томонидан амалга ошириладиган 
бахоланган тадбирлар бўлиши шарт. Тадбирлар жадвали 
Пудратчига тўловлар учун асос бўлган тадбирлар 
бажарилишини  мониторинг ва назорати учун ишлатилади. 
Қурилиш майдонидаги Материаллар учун тўлов алоҳида амалга 
ошириладиган бўлса, Пудратчи Тадбирлар жадвалида Қурилиш 
майдонига Материаллар етказиб берилишини алоҳида акс 
эттириши керак. 

36. Шартнома 
миқдорида 
ўзгаришлар 

36.1  Ишларнинг якуний ҳажми Жамлама сметаида кўрсатилган 
ҳажмидан алоҳида модда учун 25 фоиздан ортиқ фарқ қилса, ва 
ўзгариш Шартноманинг бошланғич миқдоридан 1 фоиздан ошган 
ҳолда, Лойиҳа раҳбари ўзгаришни қамраб олиш учун ставкани 
тўғирлаши шарт. 

36.2 Агар ҳажмлар ўзгариш натижасида пайдо бўладиган ставка 
тўғирланишлари Шартноманиг бошланғич миқдори 15 фоиздан 
кўпроққа олиб келадиган бўлса, Иш берувчи олдиндан 
тасдиқлаган ҳоллардан ташқари, Лойиҳа раҳбари бундай 
тўғирлашга йўл қўймаслиги керак.  

36.3  Лойиҳа раҳбари сўровнамасига биноан, Пудратчи Лойиҳа 
раҳбарига Жамлама сметаидаги ҳар қандай ставканинг 
батафсил баҳо тузилишини кўрсатиб бериш керак. 

36.4 Қатъий миқдорли шартнома ҳолларида, Дастурдаги ѐки 
Пудратчининг ихтиѐри асосида иш услубидаги ўзгаришларни 
қамраб олиши учун Тартиблар жадвалига ўзгаришлар 
киритилиши керак. Агар бундай ўзгаришлар Тадбирлар 
жадвалига киритилса, Тадбирлар жадвалдаги нархлар 
ўзгармаслиги керак. 

37 Ўзгаришлар 37.1 Барча ўзгаришлар янгиланган Дастурга ва, Қатъий 
миқдорли шартнома ҳолларида, Пудратчи томонда таѐрланган 
Тадбирлар жадвалига киритилиши керак. 

37.2 Ўзгаришни амалга ошириш учун, Пудратчи, Лойиҳа 
раҳбарига тегишли сўровномасига биноан, Лойиҳа раҳбарини 
сўралган нархлар билан таъминлаши керак. Лойиҳа раҳбари, 
унга сўровнома 7 (етти) кун берилгандан ѐки Лойиҳа раҳбари 
томонидан белгиланган узоқроқ муддатдан сўнг ва Ўзгариш 
ҳақида кўрсатма беришдан олдин, сўралган нархларни 
баҳолайди. 

37.3 Агар Пудратчининг сўралган нархни асосланмаган деб 
топилса, Лойиҳа раҳбари Ўзгариш ҳакида буйруқ бериши ва 
Шартнома миқдорини ўзгартириши мумкин; бундай ўзгартириш 
Лойиҳа раҳбари Ўзгаришнинг Шартнома қийматига таъсири 
башоратига асосланган бўлиши керак. 

37.4 Лойиҳа раҳбарининг фикри бўйича ишларнинг ўзгариш 
зудлиги сўралган нархлар топширилишга ва баҳоланишига, 
ишларни кечиктиришсиз, йўл қўймайдиган бўлса, сўралган 
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нархлар топширмаслиги керак ва Ўзгариш Бадал тўлаш ҳоли деб 
ҳисобланиши керак.  

37.5 Агар огоҳ олдиндан берилиб ҳаражатлар ўзгармаса, 
Пудратчи қўшимча тўлов олишга ҳақли эмас. 

37.6 Ягона нарх шартнома ҳолларда, агар Ўзгаришдан келиб 
чиқадиган иш Жамлама сметасидаги кўрсатилган моддага 
мувофиқ бўлса ва агар, Лойиҳа раҳбарининг фикри бўйича, 
ишнинг ҳажми «Шартноманинг умумий шартларининг» 36.1 
моддасида кўрсатилган чегарадан ошиб кетмаса ѐки ишнинг 
бажарилиш муддати иш ҳажми бирлигининг ўзгаришига олиб 
келмаса, Жамлама сметасида кўрсатилган ставка Ўзгаришнинг 
қийматини ҳисоблаш учун қўлланилади.  Агар иш ҳажми бирлиги 
ўзгарса ѐки Ўзгаришдан келиб чиқадиган иш табиати ѐки 
муддати Жамлама сметаси моддаларига мувофиқ бўлмаса, 
Пудратчининг сўралган нархлар тегишли иш моддаларнинг янги 
ставка шаклида бўлишлари шарт. 

38 Пул маблағлар 
оқими 
прогнозлари 

38.1 Агар Ишлар жадвали янгиланса, Пудратчи Лойиҳа 
раҳбарига янгиланган пул маблағлар оқими башоратини тақдим 
этади. Пул маблағлар оқими башорати, Шартномага биноан, 
турли валюталарда кўрсатилади ва валюталар, керак бўлса, 
Шартномадаги айирбошлаш курсига биноан ўгирилади. 

39 Тўлов 
ҳужжатлари 

39.1 Пудратчи Лойиҳа раҳбарига, илгари тасдиқланган жамлама 
миқдордан ташқари, бажарилган ишлар баҳоланган қиймати 
тўғрисида ойлик ҳисоботларни топшириши керак. 

39.2 Лойиҳа раҳбари Пудратчининг ойлик ҳисоботини текшириб, 
Пудратчига тўланиши лозим бўлган миқдорни тасдиқлаши керак. 

39.3 Бажарилган ишлар қиймати Лойиҳа раҳбари томонидан 
аниқланади. 

39.4 Бажарилган ишлар қийматига қўйидагилар киради: 

(a) Қаътий нархлар шартномаси ишлатилганда, Жамлама 
сметасида кўрсатилган бажарилган иш ҳажми қиймати; 

(b) Қатъий қийматли шартнома ишлатилганда, бажарилган 
ишлар ҳажми ўз ичига Ишлар жадвалига биноан битказилган 
ишлар қийматини қамраб олиши керак.   

39.5 Бажарилган ишлар қиймати Ўзгариш ва Компенсация 
қилиш холларини инобатга олиши керак. 

39.6 Лойиҳа раҳбари, кейинчалик олинган маълумотлар 
асосида, олдинги тўлов ҳужжатида тасдиқланган моддани 
чиқариб ташлаши ѐки илгари тасдиқланган ҳар қандай тўлов 
ҳужжатида кўрсатилган модданинг улушини қисқартириши 
мумкин. 

40 Тўловлар 40.1 Тўловлар аванс ва ушлаб қолинадиган маблағлар бўйича 
бўлган чегирмаларни инобатга олган ҳолда амалга оширилади. 
Иш берувчи Лойиҳа раҳбари томонидан тасдиқланган 
микдорларни Пудратчига ҳар бир тўлов ҳужжати санасидан 
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бошлаб 28 (йигирма саккиз) кун ичида тўлаб беради. Иш берувчи 
тўлов билан кечикса, Пудратчига кейинги тўлов вақтида кечиккан 
тўлов бўйича фоиз тўлайди. Фоиз тўлови амалга ошириладиган 
санасидан бошлаб кечиктирилган тўловнинг санасигача ўтган 
муддатга нисбатан, тижорат кредитлар учун белгиланган 
амалдаги ставка асосида ва тўлов валютасининг ҳар бир тури 
учун ҳисобланиб чиқилади. 

40.2 Тасдиқланган миқдор кейинги тўлов ҳужжатида ѐки 
Бетараф ҳакам ѐки Арбитраж ҳаками қарорига биноан ошса, 
ушбу модданинг матнига биноан кечиктирилган тўловга нисбатан 
Пудратчига фоиз тўланади. Фоиз низо йўқлигида кўпайтирилган 
микдор тасдиқланиши бўлган санасидан бошлаб ҳисобланади. 

40.3 Агар бошқаси тасдиқланмаса, барча тўлов ва чегирмалар 
Шартнома миқдорни ташкил этувчи валюталар нисбатида 
тўланиши ѐки ундирилиши керак.  

40.4.  Ставка ѐки нархи белгиланмаган Иш моддалари Иш 
берувчи томондан тўланмаслиги керак ва Шартноманинг бошқа 
ставка ва нархлари билан қопланган деб ҳисобланиши керак. 

41 Компенсация 
қилиш ҳоллари 

41.1 Компенсация қилиш ҳоллари деб қўйидагилар ҳисобланиши 
керак: 

(a) Иш берувчи Қурилиш майдоннинг қисмига Қурилиш 
майдонга эгалик қилиш санасигача ШУШ 20.1 моддасига биноан 
йул очмаса. 

(b) Иш берувчи томонидан Бошқа иш берувчиларнинг 
жадвалига Пудратчининг шартномавий ишларига таъсир қилиши 
мумкин ўзгаришлар киритилса. 

(c) Лойиҳа раҳбари ишлар кечиктирилишга қарор қилади ѐки 
Қурилиш объектларининг вақтида битказилиши учун зарур 
бўлган Чизма, Тафсилот ѐки кўрсатмаларни чиқармаса. 

(d) Лойиҳа раҳбари Пудратчига иш устидан камчилик топиш ѐки 
қўшимча синовлар утказиш тўғрисида кўрсатнома берса ва 
оқибатда камчиликлар йўқлиги аниқланса. 

(e) Лойиҳа раҳбари субпудрат битимни тасдиқлашга асоссиз 
қарши чиқса. 

(f) Қурилиш майдонининг табиий/дала шароитлари Қабул 
қилиш тўғрисидаги хат берилгандан олдин Тендер 
қатнашувчиларига берилган (жу жумладан Қурилиш майдонини 
текшириш бўйича ҳисоботлари), жамоатчиликка маълум бўлган 
ва Қурилиш майдонини визуал текширувидан мавжуд 
маълумотларга қараганда тахмин қилинганидан ва кутилганидан 
номувофиқроқ бўлса.    

(g) Лойиҳа раҳбари Иш берувчи томонидан вужудга келтирилган 
кутилмас шароит бўйича ѐки хавфсизлик ѐки бошқа сабаблар 
туфайли керак бўлган қўшимча иш бўйича чора-тадбирлар 
ҳақида кўрсатма берса.  

(h) Бошқа  пудратчилар, давлат органлари, коммунал 
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хизматлар ѐки Иш берувчи Шартномада белгиланган муддат ва 
бошқа чекловлар доирасида иш юритмаса ва шу туфайли 
Пудратчининг иши кечикса ѐки қўшимча ҳаражатларга олиб 
келса.  

(i) Аванс тўлови кечиктирилса. 

(j) Иш берувчининг ҳар қандай хавф-харакати Пудратчига 
таъсир қилди. 

(k) Лойиҳа раҳбари Бажарилган ишлар актини тайѐрлаб 
беришини асоссиз кечиктирса. 

41.2 Агар Компенсация қилиш ҳоллари қўшимча ҳаражатга олиб 
келадиган ѐки ишни Белгиланган тугатиш санасидан олдин 
бажаришига халақит берадиган бўлса, Шартнома миқдори 
оширилиши керак ва/ѐки Белгиланган якунлаш санаси 
узайтирилиши керак. Лойиҳа раҳбари Шартнома миқдорнинг 
ошиши ва кўпайиш ҳажми бўйича ва Белгиланган якунлаш 
санаси узайтирилиши ва узайтириш муддати бўйича қарор 
чиқариши шарт. 

41.3 Ҳар қайси Компенсация қилиш ҳолининг Пудратчининг 
кутилган ҳаражатларига таъсири ҳақида маълумот етказиб 
берилгач заҳоти, бу маълумот Лойиҳа раҳбари томонидан 
баҳоланиб чиқилади ва Шартнома миқдори тегишли равишда 
тўғирланиб чиқилади. Агар Пудратчининг кутилган харажати 
асоссиз деб ҳисобланса, Лойиҳа раҳбари ўз башоратига 
асосланиб Шартнома миқдорини тўғирлаши керак. Лойиҳа 
раҳбари Пудратчи пайдо бўлган ҳолларга мўътабар равишда ва 
зудлик билан жавоб қайтаришлигини тахмин қилади. 

41.4 Агар Пудратчи олдиндан Лойиҳа раҳбарига хабар бермаса 
ѐки у билан ҳамкорлик қилмаса ва натижада Иш берувчининг 
мантфаатларига жиддий зарар етказилса, Пудратчи 
компенсация олишга ҳақли эмас. 

42 Солиқлар 42.1 Агар Шартнома бўйича тендер таклифлар топшириш 28 
кун олдин бўлган сана ва оҳирги Ишларни тугатиш сертификати 
санаси орасида солиқ, бож ва йиғимлар ўзгарса, Лойиҳа раҳбари 
Шартнома миқдорни тўғирлаши керак. Агар ўзгаришлар 
Шартнома миқдорида акс эттирилмаган бўлса ѐки ШУШ 44.1 
моддасидан келиб чиқмаса, тўғирлашлар Пудратчи томонидан 
тўланадиган солиқдаги ўзгаришлардан иборат бўлиши керак. 

43 Валюталар 43.1 Тўловлар ШМШ моддаларида аниқланган Иш берувчининг 
давлати валютаси бўлмаган валютада амалга оширилса, 
тўловлари ҳисоблаш учун ишлатиладиган айирбошлаш курси 
Пудратчининг тендер таклифида кўрсатилган айирбошлаш курси 
бўлиши керак. 

44  Нархни тўғирлаш 44.1 Нархлар, ишлаб чиқариш факторлар баҳоси ўзгариб турган 
ҳолда, бундай тўғирлаш ШМШ моддаларида кўзда тутилган 
бўлса амалга оширилиши керак. Бундай шарт мавжудлигида, 
ҳар бир сертификатда кўрсатилган пул миқдори, Аванс тўлови 
учун ажраталишлар олингандан олдин, тегишли нарх тўғирлаш 
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факторни ҳар бир валюта бўйича тўлов ҳажмига қўлланган 
ҳолда тўғирланади. Шартноманинг ҳар бир валютаси учун 
қуйида кўрсатилган формула тури ишлатилиши мумкин: 

Pc = Ac + Bc Imc/Ioc 

Яъни: 

Pc = берилган «с» валютасида тўланадиган Шартнома 
миқдорининг қисмига нисбатан ишлатиладиган тўғирлаш 
фактори; 

Ac ва Bc – аниқ «с» валютасида тўланадиган Шартнома 
миқдорининг, тегишли равишда, тўғирланадиган ва 
тўғтрланмайдиган нисбатларни ифодалайдиган ва  ШМШ 
моддаларида кўрсатилган коэффициентлари; 

Imc – счѐт-фактурада кўрсатиладиган ва ойнинг охирида устун 
турган жамлама идекси ва Ioc эса – тўланадиган ишлаб чиқариш 
факторлар бўйича тендер таклифлар очилишдан 28 кун олдин 
устун турган ушбу жамлама индекси; иккови ҳам берилган «с» 
валютасида ифодаланади. 

44.2 Агар индекс қиймати ҳисоблашлар учун ишлатилгандан сўнг 
ўзгарса, ҳисоблашлар тўғирланиши ва кейинги тўлов 
сертификатига тўғирланишлар киритилиши керак. Индекс 
қиймати нарх ўзгариб туришлардан келиб чиққан 
ҳаражатлардаги барча ўзгаришларни ҳисобга олиши керак. 

45 Ушлаб қолиш 45.1 Ишлар бутунлай тугамагунча, Иш берувчи Пудратчи 
учун мўлжалланган ҳар бир тўловдан ШМШ моддаларида кўзда 
тутилган нисбатни ушлаб қолиши керак. 

45.2 Ишлар бўйича Бажарилган ишлар акти Лойиҳа раҳбари 
томонидан берилгандан сўнг, «Шартноманинг умумий 
шартларининг» 52.1 моддасига биноан, ушлаб қолинган 
миқдорининг ярими Пудратчига қайтарилади; қолган ярими 
бўлса Кафолат муддати ўтгач ва Лойиҳа раҳбари тасдиғи бўйича 
Лойиҳа раҳбари томонидан Пудратчига билдирилган барча 
Камчиликлар ушбу муддатниг якунигача тузатилгач тўланади. 
Пудратчи ушлаб қолинадиган пулнинг ўрнига «талаб қилиб 
олингунга қадар» банк кафолатини ишлатиши мумкин. 

46 Бажармаслик 
учун жарима 

46.1 Пудратчи Иш берувчига, ҳақиқий Тугатиш сана ва 
Белгиланган тугатиш санасидан ўртасида фарқ қиладиган ҳар 
бир куни учун, ШМШ моддаларида белгиланган кунлик 
ставкасига мувофиқ бажармаслик учун жарима тўлайди. 
Жариманинг умумий миқдори ШМШ моддаларида белгиланган 
миқдордан ошиб кетмаслиги керак. Иш берувчи бажармаслик 
учун жаримани Пудратчига мўлжалланган тўловлардан ажратиб 
олиши мумкин. Бажармаслик учун жариманинг тўланиши 
Пудратчининг мажбуриятларга таъсир кўрсатмаслиги керак. 

46.2 Агар Белгиланган тугатиш санаси бажармаслик учун 
жарима тўлангандан сўнг узайтирилса, Лойиҳа раҳбари 
Пудратчига ортиқча тўланган жариманинг миқдорини кейинги 
тўлов сертификатни тўғирлаган холда тузатиши керак.   
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Пудратчига, «Шартноманинг умумий шартларининг» 40.1 
моддасида белгиланган ставкаларга мувофиқ, тўлов кундан 
қайтириш кунгача ҳисобланган ортиқча тўланган миқдорга 
нисбатан фоиз тўланади. 

47 Мукофот 47.1 Ҳақиқий Тугатиш ва Белгиланган тугатиш саналар 
ўртасида фарқ қиладиган ШМШ моддаларида кўрсатилган ҳар 
бир муддатдан олдин кун учун (Пудратчига тезлаштириш учун 
тўланидагин кунлардан ташқари) Пудратчига календарь кун 
ставкасига ҳисобланган мукофот тўланади. Ишлар тугаш санаси 
келмаганига қарамай, уларннинг тугатилиши Лойиҳа раҳбари 
томонидан тасдиқланиши керак,  

48 Аванс тўлови 48.1 Иш берувчи, Пудратчи томонидан Иш берувчига маъқул 
бўлган шакл ва банкда ҳамда аванс тўловига тенг бўлган миқдор 
ва валюталарда шартсиз банк гарантияси берилгандан сўнг, 
Пудратчига ШМШ моддаларида кўрсатилган миқдор ва кунда 
аванс пулни тўлайди. Аванс пул қайтарилмагунча гарантия ўз 
кучини сақлайди, аммо гарантия миқдори Пудратчи томонидан 
тўланган миқдорларга прогрессив равишда камайтирилади. 
Аванс тўловлари бўйича фоиз ундирилмайди. 

48.2 Пудратчи аванс тўловларни фақат Жихоз, Ишлаб чиқариш 
қувват ва Материаллар ҳамда Шартнома бажариши учун аниқ 
зарур бўлган мобилизацион харажатларга ишлатиши мумкин. 
Пудратчи аванс пул бундай мақсадда ишлатилганлигини Лойиҳа 
раҳбарига счѐт-фактура ѐки бошқа ҳужжат нусхаларни тақдим 
этган ҳолда исботлайди. 

48.3 Аванс тўлови Пудратчига тўланадиган тўловлардан 
мутаносиб миқдорларни ажратган холда, пул шаклида 
ифодаланган бажарилган Ишлар қисми асосида қайтирилади. 
Бажарилган иш, Ўзгариш, нарх тўғирлаш, Бадал тўлаш ҳол, 
Мукофот ѐки Бажармаслик учун жарималарни баҳолашда аванс 
тўлови ѐки унинг қайтарилиши ҳисобга олинмайди. 

49 Гарантиялар 49.1 Шартномани бажариш кафолати Иш берувчига Қабул 
қилиш тўғрисида хатда белгиланган санадан кечиктирилмасдан 
етказиб берилиши керак, ҳамда, ШМШ моддаларида кўрсатилган 
миқдорга тенг бўлиб, Иш берувчига маъқул бўлган банк 
томонидан берилади ва Шартнома миқдори тўланадиган валюта 
тури ва нисбатларда ифодаланади. Шартномани бажариш 
кафолати, банк кафолати ҳолида, Бажарилган ишлар акти 
таѐрланган кунидан сўнг 28 кун ўтгунча амалиѐтда бўлади. 

50 Кун меъѐри 50.1 Агар қўлланадиган бўлса, Пудратчининг тендер 
таклифидаги Кун меъѐри ставкалари кичик қўшимча ишлар 
ҳажми учун фақат Лойиҳа раҳбарининг қўшимча ишлар бундай 
тарзда тўланиши ҳақида олдиндан берилган ѐзма кўрсатма 
мавжудлигида ишлатилади. 

50.2 Кун меъѐри сифатида тўланадиган барча ишлар 
Пудратчи томонидан Лойиҳа раҳбари тасдиқланган шаклларда 
ѐзилиб чиқади. Хар бир тўлдирилган шакл Лойиҳа раҳбари 
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томонидан иш тугагач икки кун ичида текширилиб имзоланади. 

50.3 Пудратчининг Кун меъѐри фақат имзоланган Кун 
меъѐри шаклларни олгандан сўнг тўланади. 

51 Тузатиш 
харажатлари 

51.1 Ишлар бошланиш санаси ва Камчиликларни тузатиш 
муддати орасида Ишлар ѐки Ишларни бажариш учун зарур 
бўлган Материалларга кўрсатилган зарар ѐки уларнинг 
йўқолиши Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан қопланади, агарки 
зарар ѐки йўқолишнинг сабаби Пудратчининг хатти-ҳаракат ѐки 
ҳаракатсизлик бўлса. 

E. Шартномани тугатиш 

52 Тугатиш 52.1 Пудратчи Лойиҳа раҳбарига Бажарилган ишлар акти бериш 
тўғрисида мурожат қилиши керак, Лойиҳа раҳбари бўлса, ишлар 
бажарилганлиги ҳақида ҳулосага келганда, Актни бериши шарт. 

53 Қабул қилиш 53.1 Лойиҳа раҳбари Бажарилган ишлар актни чиқаргандан сўнг 
етти кун ўтгач Иш берувчи Қурилиш майдон ва Ишларни қабул 
қилиб олади. 

54 Якуний ҳисоб-
китоб 

54.1 Пудратчи Лойиҳа раҳбарига Кафолат муддатнинг 
охиригача Пудратчига унинг фикри бўйича Шартнома аососида 
тўланадиган умумий миқдорнининг батафсил ҳисоб-китобни 
етказиб беради. Лойиҳа раҳбари, Пудратчининг тўғри ва тўлиқ 
равишда тузилган ҳисоб-китобини олгач, 56 кун ичида 
Пудратчига тўланиши шарт бўлган тўловни тасдиқлайди ва 
Кафолат тузатиш сертификатни беради.  Агар бундай бўлмаса, 
Лойиҳа раҳбари 56 кун ичида зарур бўлган тузатиш ва 
қўшимчалар ҳажмини белгилайдиган жадвални чиқартади. Қайта 
топширилиб, Якуний ҳисоб-китоб қониқарли бўлмаса, Лойиҳа 
раҳбари Пудратчи тўлаши шарт бўлган ҳажми ҳақида қарор 
чиқаради ва тўлов сертификатни таѐрлаб беради. 

55 Фойдаланиш ва 
техникавий 
хизмат кўрсатиш 
бўйича 
қўлланмалар 

55.1 Агар «ижро этувчи» Чизмалар ва/ѐки техникавий хизмат 
кўрсатиш бўйича қўлланмалари керак бўлса, Пудратчи уларни 
ШМШ моддаларида кўрсатилган саналаргача етказиб бериши 
керак. 

55.2 Агар Пудратчи Чизмалар ва/ѐки техникавий хизмат кўрсатиш 
бўйича қўлланмаларни ШМШ 55.1 моддасида кўрсатилган 
саналаргача етказиб бермаса ѐки улар Лойиҳа раҳбари 
томонидан тасдиқланмаган бўлса, Лойиҳа раҳбари ШМШ 
моддаларида белгиланган миқдорни Пудратчига тўланиши шарт 
бўлган маблағлардан ушлаб қолади. 

56 Бекор қилиш 56.1 Иш берувчи ѐки Пудратчи, агар бошқа томон Шартномани 
жиддий равишда бузса, Шартномани бекор қилиши мумкин. 

56.2 Шартноманинг жиддий бузилишлари қўйидагалардан, улар 
билан чекланмаган холда, иборат: 

(a)  Пудратчи амалий Дастурда ишнинг тўхтатилиши йўқлигига 
қарамай ишни 28 кунга тўхтатди ва бундай тўхташ Лойиҳа 
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раҳбари томонидан тасдиқланмаган эди; 

(b)  Лойиҳа раҳбари Пудратчига Ишлар бажарилишни 
кечиктириш ҳақида кўрсатма берди ва бундай кўрсатма 28 ичида 
бекор қилинмади; 

(c)  Қайта тикланиш ѐки қўшилиш ҳоллари бўлмаган, Иш 
берувчи ѐки Пудратчи банкрот ѐки тугатилиши керак бўлди; 

(d)  Лойиҳа раҳбари сертификат имзолгандан 84 кун ўтгач Иш 
берувчи Пудратчига Лойиҳа раҳбари томонидан тасдиқланган 
тўловни тўламади; 

(e)  Лойиҳа раҳбари аниқ Камчиликни тузатиш Шартномани 
жиддий бузиш деб ҳисобланганлиги ва Пудратчи уни Лойиҳа 
раҳбари белгилаган маъқул муддат ичида тузатаолмаслиги 
ҳақида Билдиршни чиқарди; 

(f)  Пудратчи шарт бўлган гарантияни таъминлаб бермади; 

(g)  Пудратчи Ишлар тугатишни Бажармаслик учун жариманинг, 
ШМШ моддаларига мувофиқ, максимал миқдорда 
хисобланадиган кунлар сонига кечиктирди. 

(h)  агар пудратчи, Иш берувчининг фикри бўйича, Шартнома 
бўйича рақобат қилишда ѐки Шартномани бажаришда, 
«Шартноманинг умумий шартларининг» 57.1 моддасига биноан 
коррупцион ѐки фирибгар амалиѐтда қатнашган бўлса. 

56.3 Шартноманиг хар битта томони «Шартноманинг умумий 
шартларининг» 56.2 моддадан ташқари ҳолларга тегишли бўлган 
Шартнома бузилишлари ҳақида Лойиҳа раҳбарига хабар берса, 
Лойиҳа раҳбари бундай бузилишнинг жиддий ѐки жиддий 
эмаслиги тўғрисида ҳулосага келиши керак. 

56.4 Юқорида айтилганларга қарамай, Иш берувчи ўз қулайлиги 
учун Шартномани бекор қилиши мумкин. 

56.5 Шартнома бекор қилинса, Пудратчи ишни кечикмасдан 
тўхтатади, Қурилиш майдоннинг хавфсизлигини таъминлайди ва 
Қурилиш майдондан маъқул имконият туғилиши биланоқ чиқиб 
кетади. 

57 Фирибгарлик ва 
коррупция 

57.1 ОТБ талабларига биноан Қарз олувчилар (шу жумладан 
ОТБ займлар бўйича бенефициарлар) ҳамда ОТБ шартномалар 
доирасида ишлайдиган Пудратчи, Субпудратчи, ишлаб 
чиқарувчи ва консультантлар бундай шартномаларни сотиб 
олиш ѐки бажариш жараѐнида одоб-ахлоқнинг энг юқори 
андозаларга риоя этишлари шарт. Бундай сиѐсатни амалга 
оширганда, ОТБ: 

(a)  ушбу низомнинг мақсади учун, атамаларнинг қўйидаги 
таърифларни белгилайди: 

(i)   «коррупцион амалиѐти» - бошқа томоннинг хатти-
ҳаракатларга номуносиб таъсир кўрсатиш учун нимадир 
қимматбаҳо бўлганни, бевосита ѐки билвосита, таклиф қилиш, 
бериш, олиш ва қўрқитиб ундириш; 
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(ii)  «фирибгарлик амалиѐт» - молявий ѐки бошқа фойда олиш 
ѐки мажбуриятдан қутулиб қолиш мақсадида томонни ихтиѐр ѐки 
беихтиѐр равишда адаштиришга ѐки адаштиришга уриниб 
кўришга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракат ѐки ҳаракатсизлик, 
шу жумладан маълумотларни бузиб кўрсатиш; 

(iii)  «зўрлаш амалиѐти» - ҳар қандай томоннинг хатти-
ҳаракатларга номуносиб таъсир кўрсатиш учун томонга ѐки 
томоннинг мол-мулкига, бевосита ѐки билвосита, гоҳ зарар ѐки 
зиѐнни етказиш, гоҳ зарар ѐки зиѐн билан қўрқитиш; 

(iv)  «тил бириктириш» - номуносиб мақсадга эришиш, шу 
жумладан бошқа томоннинг хатти-ҳаракатларга номуносиб 
таъсир кўрсатиш, учун  икки ва ундан кўпроқ томонлар ўртасида 
келишув; 

(b) Агар ҳар қандай пайтда Қарз олувчининг вакиллари ѐки ОТБ 
молиявий маблағларнинг бенефициари ушбу Шартномани сотиб 
олишда ѐки бажариш жараѐнида коррупция, фирибгарлик, 
келишув ѐки зўрлаш амалиѐтда қатнашган бўлса ва Қарз олувчи 
вазиятни тузатиш учун ОТБ учун қониқарли бўлган зарур ва 
муносиб чора-тадбирларни кўрмаган бўлса, Шартномага 
ажратилган молиявий маблағларни бекор қилади; 

(c) Агар ҳар қандай пайтда фирма ѐки шахс, тўғридан-тўғри ѐки 
агент орқали, коррупция, фирибгарлик, келишув ѐки зўрлаш ѐки 
бошқа тақиқланган амалиѐтда қатнашган бўлса, ОТБнинг 
«Коррупцияга қарши сиѐсати» ва «Ҳалол ғоялар ва 
қўлланмаларига» мувофиқ (иккови даврий асосда 
янгиланадиган), бундай фирма ѐки шахсга қарши санкция 
солинади, шу жумладан, чексиз ѐки белгиланган муддатга, ОТБ 
томонидан молиялаштириладиган ѐки бошқариладиган чора-
тадбирларда қатнашиш ѐки ОТБ томонидан 
молиялаштириладиган ѐки бошқариладиган шартномалардан 
молиявий ѐки бошқа фойда кўриш. 

58 Шартном бекор 
қилинишдан 
кейин тўловлар 

58.1 Агар Шартнома Пудратчи томонидан кўрсатилган жиддий 
бузилиш орқали бекор қилинган бўлса, Лойиҳа раҳбари 
бажарилган ишлар миқдори ва буюртма қилинган 
Материалларга, сертификат чиқариш кунига олинган аванс 
тўловлардан ва, ШМШ моддаларига мувофиқ, тугатилмаган 
ишлар қийматига тегишли бўлган фоизлардан ташқари, 
сертификатни таѐрлайди. Қўшимча Бажармаслик учун жарима 
солинмайди. Агар Иш берувчига лойиқ бўлган умумий миқдор 
Пудратчига лойиқ бўлган ҳар қандай тўловдан ошиқ бўлса, 
тегишли фарқ Иш берувчига тўланадиган қарз деб ҳисобланади.  

58.2 Агар Шартнома Иш берувчининг қулайлиги учун ѐки 
Шартнома Иш берувчи томонидан кўрсатилган жиддий 
бузилишлар орқали бекор қилинган бўлса, Лойиҳа раҳбари, 
сертификат чиқариш кунига олинган аванс тўловлардан 
ташқари, бажарилган ишлар миқдорига, буюртма қилинган 
Материалларга, Жихозларни олиш чиқиш муносиб нархига, 
фақат Ишлар учун ишга қабул қилинган ходимларни олиш 
чиқишга ва Пудратчининг Ишларнинг хавфсизлигини 
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таъминлашга сертификат таѐрлайди. 

59 Мол-мулк 59.1 Агар Шартнома Пудратчининг айби туфайли бекор қилинса, 
Қурилиш майдондаги барча Материаллар, Ишлаб чиқариш 
қувватлари, Жихозлар, Вақтинчалик иншоотлар ва Ишлар 
Пудратчининг мол-мулки деб ҳисобланади.  

60 Шартнома 
бажаришдан 
бўшатиш 

60.1 Агар Шартнома уруш бошланиш ѐки Иш берувчи ѐки 
Пудратчи назоратида бўлмаган ҳар қайси бошқа сабаб туфайли 
бузилса, Лойиҳа раҳбари бундай ҳолни ѐзма равишда 
тасдиқлаши шарт. Пудратчи бундай тасдиқни олгач, Қурилиш 
майдонниг хавфсизлигини таъминлаб, ишларни зудлик билан 
тўхтатиши лозим ва тасдиқ олишдан олдин барча бажарилган 
ишлар ва бундан кейин мажбуриятларга биноан барча 
бажарилган ишлар учун тўловни олиши керак. 

61 ОТБ займ ѐки 
кредит беришниг 
тўхтатилиши 

61.1 Агарда ОТБ Иш берувчига Заѐм ѐки Кредит беришни 
тўхтатса ва улар ҳисобидан Пудратчига тўловлар амалга 
оширилса: 

(a) Иш берувчи ОТБдан тўхтатилиш билдиришни олгандан сўнг 
7 кун ичида бундай вазият хақида, тегишли нусхани Лойиҳа 
раҳбарига жўнатиб, Пудратчига хабар бериши лозим. 

(b)   Агар Пудратчи «Шартноманинг умумий шартларининг» 40.1 
моддасида кўрсатилган тўловлар бўйича унга лойиқ бўлган 
пулни 28 ичида олмаган бўлса, Пудратчи дарҳол 14-кунлик бекор 
қилиш билдиришни чиқариши мумкин. 

62 Конуний ҳуқуқлик 62.1 Пудратчи ОТБ аъзоси бўлган мамлакатига давлат 
мансубликка эга бўлиши керак. Агар Пудратчи мамлакатнинг 
фуқароси булса ѐки ушбу мамлакатнинг қонунчилик қоидаларига 
мувофиқ ташкил этилган, рўйхатга олинган ѐки ишлаб келган 
булса, бундай Пудратчи тегишли давлат мансбуликка эга бўлган 
деб ҳисобланади. Бу мезон Шартноманинг барча қисмларига, шу 
жумладан тегишли хизматларга, таклиф қилинган субпудратчи 
ѐки етказиб берувчиларнинг давлат мансублигини аниқлаш учун 
ишлатилади. 

62.1 Шартномага мувофиқ етказиладиган материал, жихоз 
ва хизматлар қонуний ҳуқуққа эга бўлган мамлакатлардан келиб 
чиқиши керак ва Шартномага оид бўлган барча харажатлар 
фақат бундай материал, жихоз ва хизматлардан иборат 
бўладилар. Иш берувчи сўровномасига биноан, Пудратчи 
материал, жихоз ва хизматлар келиб чиқиш жой далилини 
кўрсатиб бериши лозим. 

62.3 «Шартноманинг умумий шартларининг» 62.2 моддаси 
мақсади учун, «келиб чиқиш» шундай жойни билдирадики, у 
ерда материал ва жихозлар қазиб олинади, ўстирилади, ишлаб 
чиқарилади ѐки хизматлар кўрсатилади.  Ясалиш, қайта ишлаш 
ѐки жиддий ѐки катта миқѐсда компонентлар йиғилиши орқали, 
гоҳ асосий харатеристика, гоҳ мақсад, гоҳ фойдаси жиҳатдан ўз 
компонентлардан жиддий равишда фарқланадиган тижоратда 
тан олинган маҳсулот етиштирилиши материал ва жихозлар 
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ишлаб чиқарилиши деб ҳисобланади. 

63 Бошқа талаблар Пудратчилар ШМШда белгиланган талабларни бажаради . 

 


